

Утверждено
Приказом от 14.02.2023 № 31/4 _____
Директор
С.Б. Моллаев

**ПЛАН-ГРАФИК
ВНЕДРЕНИЯ ФООП НОО, ООО И СОО В МБОУ «СОШ С. БЕНОЙ -
ВЕДЕНО»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<i>1. Подготовительные мероприятия</i>			
<i>Изучение ФООП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП</i>	<i>Февраль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Обсуждение на педсовете</i>
<i>Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО</i>	<i>Февраль-март</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Доклад на педсовете</i>
<i>Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ</i>	<i>Май</i>	<i>Заведующий библиотекой</i>	<i>Список учебников</i>
<i>Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ</i>	<i>Июль-август</i>	<i>Заведующий библиотекой</i>	<i>Закупленные учебники и пособия</i>
<i>Информирование педагогов о ФООП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО и СОО</i>	<i>Июль – август</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал</i>
<i>Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных</i>	<i>Апрель, август</i>	<i>Руководитель рабочей группы Директор</i>	<i>Протокол</i>

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<i>по ФГОС и ФООП</i>			
<i>Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников</i>	<i>Июль – август</i>	<i>Руководитель рабочей группы и директор</i>	<i>Тарификационный список</i>
<i><...></i>			

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

<i>Совещания по вопросам приведения в соответствии ФООП НОО, ООО и разработка в соответствии с ФООП СОО.</i>	<i>По мере необходимости</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Протокол</i>
<i>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО</i>	<i>Май</i>	<i>Рабочая группа Классные руководители</i>	<i>Аналитическая справка</i>
<i>Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО</i>	<i>Март</i>	<i>Рабочая группа Директор</i>	<i>Проект ООП НОО</i>
<i>Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО</i>	<i>Май</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проект ООП ООО</i>
<i>Разработка проекта ООП СОО по ФООП СОО</i>	<i>Июнь</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проект ООП СОО</i>

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

<i>Рассмотрение на заседании рабочей группы</i>	<i>июль 2023 г.</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Выписка из протокола рабочей группы</i>
---	---------------------	------------------------------------	--

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<i>ООП НОО по ФООП НОО, ООП ООО по ФООП ООО, ООП СОО по ФООП СОО и их доработка в случае необходимости.</i>			
<i>Утверждение ООП НОО по ФООП НОО, ООП ООО по ФООП ООО, ООП СОО по ФООП СОО</i>	Август 2023 г.	Директор	<i>Утвержденная ООП НОО по ФООП НОО, ООП ООО по ФООП ООО, ООП СОО по ФООП СОО</i>